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Universidad Autonoma Metropolitana

Construccion de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa; del Mdédulo A del Edificio de
Ciencia y Tecnologia de la Unidad de Iztapalapa en la Ciudad de México y de la Tercera Etapa
de la Unidad Lerma, en el Estado de México

Auditoria de Inversiones Fisicas: 16-4-99A2M-04-0183

183-DS

Criterios de Seleccion

Esta auditoria se selecciond con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos
por la Auditoria Superior de la Federacién para la integracion del Programa Anual de
Auditorias para la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Publica 2016 considerando lo dispuesto
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos,
a fin de comprobar que las inversiones fisicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron
de conformidad con la legislacién aplicable.

Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado 185,770.9
Muestra Auditada 185,770.9

Representatividad de la Muestra 100.0%

Se revisaron en su totalidad los recursos federales reportados como pagados en la Cuenta
Publica de 2016 por un monto de 185,770.9 miles de pesos, que se destinaron para la
ejecucién de los proyectos de inversion identificados con las claves de cartera nums.
1211A2M0004, 1211A2M0005 y 1211A2M0006, relativos a la “Construccidn de la Segunda
Etapa de la Unidad Cuajimalpa”, la “Construccién del Médulo A del Edificio de Ciencia y
Tecnologia de la Unidad Iztapalapa” y la “Construccién de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma”,
como se detalla en la siguiente tabla.
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PROYECTOS REVISADOS

(Miles de pesos y porcentajes)

Proyecto Inversion Alcance de la
Clave num. Nombre Pagada Revisada revisién (%)
1211A2M0004  Construccidn de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa 110,468.6 110,468.6 100.0
1211A2M0005  Construccion del Mddulo A del Edificio de Ciencia y 69,823.3 69,823.3 100.0
Tecnologia de la Unidad Iztapalapa
1211A2M0006  Construccidn de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma 5,479.0 5,479.0 100.0
185,770.9 185,770.9 100.0

FUENTE: Universidad Auténoma Metropolitana y Consejo Nacional de Fomento Educativo, tabla elaborada con base
en los expedientes de los proyectos proporcionados por las entidades fiscalizadas.

Antecedentes

Actualmente, la demanda potencial para la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Auténoma
Metropolitana en la Ciudad de México es de 17,132 jévenes demandantes de instrucciéon a
nivel superior; y considerando que su indice de cobertura es de 44.1%, resulta un déficit de
9,577 jovenes que el sistema de educacién superior no podria absorber. En la Delegacion
Cuajimalpa de la Ciudad de México sélo existen cuatro instituciones de educacion superior,
de las cuales dos son privadas: la Universidad Iberoamericana y el Tecnolégico de Monterrey;
y dos publicas: el Centro de Investigacion y Docencia Econdmica (CIDE) y la Unidad Cuajimalpa
de la Universidad Auténoma Metropolitana, que actualmente se ubica en instalaciones
temporales, debido a que aln no se ha terminado la construccidn de su sede definitiva.

El crecimiento de las necesidades de investigacion y docencia en la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autdnoma Metropolitana en la Ciudad de México, junto con el surgimiento de
nuevos programas de posgrado y grupos de investigacion, ha llevado al limite de su capacidad
los espacios de que dispone actualmente. Asimismo, existen algunos laboratorios que no
cumplen las medidas de seguridad requeridas y que serdn reacondicionados para labores
docentes, por lo que se requiere de espacio para laboratorios; ademads, se aprovechara para
cubrir otras necesidades, como cubiculos de trabajo para alumnos, salas de seminarios y otras
areas necesarias.

En 2013, la Unidad Lerma de la Universidad Auténoma Metropolitana registré 401 aspirantes
(demanda) y solo admitié a 175 (oferta), con lo que resultd un déficit de 226 jovenes
demandantes de instruccion superior, por lo que se advirtid la necesidad de construir la
infraestructura basica de dicha unidad para que la comunidad universitaria pudiera realizar
sus actividades de docencia e investigacidn en espacios adecuados.

Resultados

1. En la revision de los recursos federales autorizados con cargo en el Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016 que la Secretaria de Educacion Publica
entregd a la Universidad Autonoma Metropolitana por medio del Consejo Nacional de
Fomento Educativo, en cumplimiento del oficio nim. 710.2015.10.2-18948 del 18 de
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diciembre de 2015, se observd que tanto en el cuarto informe trimestral como en la Cuenta
Publica del afio de estudio se reportaron como ejercidos y pagados los recursos por 110,468.6,
69,823.3 y 5,479.0 miles de pesos asignados al capitulo 6000, Inversién Publica, los cuales se
destinaron para la ejecucidn de los proyectos de inversidon que la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico aprobd con las claves de cartera nums. 1211A2M0004, 1211A2MO0005 y
1211A2M0006, relativos a la “Construccion de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa”, la
“Construccién del Mddulo A del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Unidad Iztapalapa” y la
“Construccién de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma”, que tuvieron por objeto construir en el
primer caso, la torre intermedia, que incluye la biblioteca, la cafeteria, aulas isépticas
multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio, con una superficie de 46,613.0 m?; en el
segundo, un edificio multifuncional que incluye espacios para las divisiones de Ciencias
Sociales y Humanidades, Ciencias Bdsicas e Ingenieria y Ciencias Bioldgicas y de la Salud, asi
como el Centro de Cémputo de la Unidad, organizados en tres médulos: A, By C, con una
superficie de 16,620.0 m?; y en el tercero, la infraestructura basica de la Unidad Académica
Lerma, especificamente el edificio VI, Rectoria, y el VII, Puente, con una superficie de 24,000.0
m?, para que se realicen actividades de docencia e investigacidn en espacios adecuados; no
obstante, la entidad fiscalizada no acredité el ejercicio o el devengo de dichos recursos al 31
de diciembre de 2016 ni tampoco han sido reintegrados a la Tesoreria de la Federacién, toda
vez que no se comprobaron documentalmente los compromisos adquiridos durante el
ejercicio de 2016 para licitar y contratar la construccién de dichas unidades, ni se acredito la
inversién en los proyectos referidos que se reportaron como ejercidos y pagados tanto en el
cuarto informe trimestral como en la Cuenta Publica de 2016 por un monto de 185,770.9
miles de pesos. Lo anterior, se constatd con la visita de inspeccidn fisica que personal de la
Auditoria Superior de la Federacién y de la Universidad Auténoma Metropolitana realizaron
el 13y 14 de marzo de 2017 a las unidades en donde serian ejecutados esos proyectos, en la
que se advierte que la entidad fiscalizada no ha iniciado la construccion de las etapas segunda
y tercera de las unidades Cuajimalpa y Lerma; y por lo que se refiere al Mddulo A de la Unidad
Iztapalapa que se encuentra parcialmente construido (en obra negra), la entidad fiscalizada
aclaré que inicid su construccidon con recursos propios en el afio de 2011 al amparo del
contrato num. 11-54-01-11-1-3 celebrado el 28 de septiembre de 2011, el cual se encuentra
suspendido desde hace tres afios aproximadamente.

Mediante el oficio nim. DP.053.2017 del 9 de mayo de 2017, el Director de Planeacidn de la
Universidad Auténoma Metropolitana sefialé que, por la autonomia con que cuenta dicha
universidad, “...se encuentra facultada y obligada para autogobernarse y para administrar su
patrimonio conforme a su normatividad interna...” y que por disposicion de los “...articulos 1
y 4, fracciéon Il de la Ley Organica, una vez que recibe los recursos que le otorga el Estado, a
través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, éstos pasan a formar parte de su
patrimonio y, en consecuencia, el destino de los mismos debe sujetarse a las normas
especificas que regulan el ejercicio, control y evaluacion del gasto, a saber: la Ley Organica, el
Reglamento Organico, el Reglamento de Planeaciéon, y el Reglamento de Presupuesto,
fundamentalmente”. Asimismo, aclaré que los recursos asignados a la universidad no fueron
ejercidos en 2016 y que se encuentran depositados en cuentas de inversion; y afiadié que el
Colegio Académico de dicha universidad, con plena observancia del marco juridico que regula
a esa institucion, “...en la sesidon 406, celebrada el 14 de diciembre de 2016, al autorizar el
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el afo 2017, acordd que esos recursos se
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destinaran para el Programa de Obras de la Universidad”; también manifestd que aun cuando
esa institucion se cred como un organismo descentralizado del Estado y que recibe fondos a
través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, no podria considerarse como un ejecutor
del gasto en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya
que “...Ia Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 3, fraccién VI,
y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el articulo 3, la facultan y responsabilizan
para gobernarse a si mismay para administrar su patrimonio conforme a sus leyes especificas,
razon por la cual no se encuentra agrupada en algun sector y no se incluye en la relacién de
entidades paraestatales que cada afio publica la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;
todo lo cual la exime del ambito de validez de las disposiciones generales dirigidas a las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal”.

Por otra parte, informd que existe un impedimento juridico para devolver los recursos a la
Tesoreria de la Federacidén, “..ya que de realizarlo se causaria un dafio patrimonial a la
Institucidn y se incumpliria un acuerdo del Colegio Académico”; adicionalmente, indicd que
“...durante el proceso de registro de la informacidn para la Cuenta Publica 2016, la Institucion
subid la plantilla ACOO1 en el Sistema de Cuenta Publica, considerando los recursos del
capitulo 6000 como no devengados y no pagados...”, pero que, sin embargo, “...en la revision
realizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico manifestaron que existia error en el
registro de la informacidn...”, por lo que “...se consultd con las autoridades de la Institucion la
situacién antes mencionada y se acordd modificar el archivo AC001 de manera tal que los
recursos del capitulo 6000 se registraran como recursos devengados y pagados, con la
salvedad de incorporar una nota en el documento denominado Andlisis del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos...”, sefialando que en el sistema aparecen como pagados dichos
recursos, pero que no fueron pagados en el afio 2016 y que “...se encuentran en el programa
de obras del presupuesto de ingresos y egresos de la Institucion para el afio 2017, el cual fue
formulado por el patronato y autorizado por el Colegio Académico en diciembre de 2016...”.
Por ultimo, preciso que “...es necesario que en la presente auditoria la Auditoria Superior de
la Federacidén considere y respete la autonomia especial con la que cuenta esta Universidad,
analice y valore integralmente los fundamentos, informacion, documentacion, justificaciones
y aclaraciones que conforman la auditoria nimero 183-DS, asi como el hecho de que la
Universidad formalmente se encuentra excluida del ambito de validez de las disposiciones
generales dirigidas a las dependencias y entidades de la administracién Publica Federal, lo
que implica que no se encuentra sujeta a las reglas de gestidon administrativa y financiera que
les son aplicables a éstas”.

Al respecto, la ASF determind que subsiste la observacién, ya que no obstante que la entidad
fiscalizada sefialé que por la autonomia con que cuenta “...se encuentra facultada y obligada
para autogobernarse y para administrar su patrimonio conforme a su normatividad
interna...”; que por disposicién de los “...articulos 1y 4, fraccién Il de la Ley Orgdnica, una vez
que recibe los recursos que le otorga el Estado, a través del Consejo Nacional de Fomento
Educativo, éstos pasan a formar parte de su patrimonio y, en consecuencia, el destino de los
mismos debe sujetarse a las normas especificas que regulan el ejercicio, control y evaluacion
del gasto, a saber: la Ley Orgénica, el Reglamento Organico, el Reglamento de Planeacion, y
el Reglamento de Presupuesto..”; y que aun cuando esa institucion se creé6 como un
organismo descentralizado del Estado y que recibe fondos a través del Consejo Nacional de
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Fomento Educativo, no podria considerarse como un ejecutor del gasto en los términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; no acreditd que reintegrd a la
Tesoreria de la Federacion los recursos federales que recibid en su caracter de universidad
publica de educacidn superior con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para
el Ejercicio Fiscal 2016, los cuales no ejercid ni devengé al 31 de diciembre de 2016 y que de
conformidad con los articulos 1, parrafo primero, y 42, parrafo tercero, del Presupuesto de
Egresos de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2016, estan sujetos a la fiscalizacion vy
rendicion de cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables,
entendiendo como tal, entre otras, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, por lo que, en cumplimiento del articulo 54 del referido ordenamiento legal, se
debid realizar dicho reintegro.

16-9-99A2M-04-0183-08-001 Promocién de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

La Auditoria Superior de la Federacion emite la Promocién de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que el Organo Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y,
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de
los servidores publicos que en su gestion tanto en el cuarto informe trimestral como en la
Cuenta Publica del ano de estudio reportaron como ejercidos y pagados los recursos federales
por 110,468,652.00 pesos (ciento diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), 69,823,314.00 (sesenta y nueve millones ochocientos
veintitrés mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.) y 5,478,970.00 pesos (cinco millones
cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) que recibid la
Universidad Auténoma Metropolitana con cargo en el Presupuesto de Egresos de la
Federacidén para el Ejercicio Fiscal 2016, en cumplimiento del oficio num. 710.2015.10.2-
18948 del 18 de diciembre de 2015 asignados al capitulo 6000, Inversion Publica, los cuales
fueron destinados para la ejecucidon de los proyectos de inversiéon que la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico aprobd con las claves de cartera nims. 1211A2M0004,
1211A2MO0005 y 1211A2MO0006, relativos a la "Construccién de la Segunda Etapa de la Unidad
Cuajimalpa", la "Construccién del Mddulo A del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Unidad
Iztapalapa" y la "Construccion de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma", que tuvieron por objeto
construir en el primer caso, la torre intermedia, que incluye la biblioteca, la cafeteria, aulas
isdpticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio, con una superficie de 46,613.0
m?; en el segundo, un edificio multifuncional que incluye espacios para las divisiones de
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Basicas e Ingenieria y Ciencias Bioldgicas y de la
Salud, asi como el Centro de Cdmputo de la Unidad, organizados en tres médulos: A, By C,
con una superficie de 16,620.0 m?; y en el tercero, la infraestructura bésica de la Unidad
Académica Lerma, especificamente el edificio VI, Rectoria, y el VII, Puente, con una superficie
de 24,000.0 m?, para que se realicen actividades de docencia e investigacion en espacios
adecuados; debido a que no se acreditd el ejercicio o el devengo de dichos recursos al 31 de
diciembre de 2016 ni tampoco se reintegraron a la Tesoreria de la Federacién, toda vez que
no se comprobaron documentalmente los compromisos adquiridos durante el ejercicio de
2016 para licitar y contratar la construccion de dichas unidades, ni se acredito la inversion en
los proyectos referidos.
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16-4-99A2M-04-0183-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable dafio o perjuicio o ambos a la Hacienda Publica Federal por un monto
de 185,770,936.00 pesos (ciento ochenta y cinco millones setecientos setenta mil
novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), debido a que en la revisidn de los recursos
federales autorizados con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el
Ejercicio Fiscal 2016 que la Secretaria de Educacién Publica entregd a la Universidad
Auténoma Metropolitana por medio del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en
cumplimiento del oficio nim. 710.2015.10.2-18948 del 18 de diciembre de 2015, se observo
que tanto en el cuarto informe trimestral como en la Cuenta Publica del afio de estudio se
reportaron como ejercidos y pagados los recursos por 110,468,652.00 pesos (ciento diez
millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.),
69,823,314.00 (sesenta y nueve millones ochocientos veintitrés mil trescientos catorce pesos
00/100 M.N.) y 5,478,970.00 pesos (cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil
novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) asignados al capitulo 6000, Inversiéon Publica, los
cuales fueron destinados para la ejecucion de los proyectos de inversidon que la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico aprobd con las claves de cartera nuims. 1211A2MO0004,
1211A2MO0005 y 1211A2MO0006, relativos a la "Construccidn de la Segunda Etapa de la Unidad
Cuajimalpa", la "Construccion del Médulo A del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Unidad
Iztapalapa" y la "Construccion de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma", que tuvieron por objeto
construir en el primer caso, la torre intermedia, que incluye la biblioteca, la cafeteria, aulas
isdpticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio, con una superficie de 46,613.0
m?; en el segundo, un edificio multifuncional que incluye espacios para las divisiones de
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Basicas e Ingenieria y Ciencias Bioldgicas y de la
Salud, asi como el Centro de Cdmputo de la Unidad, organizados en tres médulos: A, By C,
con una superficie de 16,620.0 m?; y en el tercero, la infraestructura basica de la Unidad
Académica Lerma, especificamente el edificio VI, Rectoria, y el VII, Puente, con una superficie
de 24,000.0 m?, para que se realicen actividades de docencia e investigacion en espacios
adecuados; no obstante, la entidad fiscalizada no acredité el ejercicio o el devengo de dichos
recursos al 31 de diciembre de 2016 ni tampoco fueron reintegrados a la Tesoreria de la
Federacidn, toda vez que no se comprobaron documentalmente los compromisos adquiridos
durante el ejercicio de 2016 para licitar y contratar la construccién de dichas unidades, ni se
acreditd la inversidn en los proyectos referidos que se reportaron como ejercidos y pagados
tanto en el cuarto informe trimestral como en la Cuenta Publica de 2016; lo anterior, se
constatd con la visita de inspeccion fisica que personal de la Auditoria Superior de la
Federacidon y de la Universidad Autdnoma Metropolitana realizaron el 13 y 14 de marzo de
2017 a las unidades en donde serian ejecutados esos proyectos, en la que se advirtié que la
entidad fiscalizada no ha iniciado la construccién de las etapas segunda y tercera de las
unidades Cuajimalpa y Lerma; y por lo que se refiere al Mdédulo A de la Unidad Iztapalapa que
se encuentra parcialmente construido (en obra negra), la entidad fiscalizada aclaré que inicié
su construccién con recursos propios en el afio de 2011 al amparo del contrato nam. 11-54-
01-11-1-3 celebrado el 28 de septiembre de 2011, el cual se encuentra suspendido desde hace
tres afios aproximadamente.

2. Se observé que el 15 de febrero, 14 de marzo, 12 abril, 16 de mayo, 14 de junio, 14
de julio, 13 de septiembre, 13 de octubre y 14 de noviembre de 2016 el Consejo Nacional de
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Fomento Educativo recibid al amparo de las cuentas por liquidar certificadas con folios nums.
3,5,7,10,13, 15, 18, 20 y 22 los recursos federales autorizados a la Universidad Auténoma
Metropolitana por 185,770.9 miles de pesos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la
Federacién para el Ejercicio Fiscal 2016, asignados al capitulo 6000, Inversidon Publica y
destinados especificamente para la ejecucion de los proyectos de inversidn identificados con
las claves de cartera nims. 1211A2M0004, 1211A2MO0005 y 1211A2MO0006, relativos a la
“Construccién de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa”, la “Construccién del Mddulo A
del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Unidad lIztapalapa” y la “Construccién de la 3era.
Etapa de la Unidad Lerma”; sin embargo, quien tendria que haber recibido los recursos
autorizados debid ser la Universidad Autdnoma Metropolitana, ya que ella fue tanto la
ejecutora del gasto como la unidad responsable obligada a la rendicidon de cuentas sobre los
recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento
del programa comprendido en la estructura programatica autorizada al Ramo 11, Educacion
Publica.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el transcurso de la auditoria y con motivo de
la intervencién de la ASF, instruyd las acciones de control necesarias mediante el oficio num.
DAF/0712/2017 del 8 de mayo de 2017, con el cual su Director de Administracidn y Finanzas
instruyd a los subdirectores de Programacién y Seguimiento, de Recursos Financieros y de
Presupuesto, adscritos a esa direccién, a fin de que en lo sucesivo, se cercioren de que
previamente a que se tramiten y reciban los recursos federales del capitulo 6000, Inversion
Publica, autorizados con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, se aseguren de
que corresponden a los proyectos de inversién a su cargo, con lo cual se solventa lo
observado.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 185,770.9 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones

Se determind(aron) 2 observacién(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad
fiscalizada antes de la integracion de este informe. La(s) 1 restante(s) generd(aron): 1
Promocién(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de
Observaciones.

Dictamen

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusidn de los trabajos de
auditoria, la cual se practico sobre la informacién proporcionada por la entidad fiscalizada y
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoria
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestién financiera de los recursos
federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislacién aplicable, y
especificamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al
alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Auténoma Metropolitana no
cumplid las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos
observados destacan los siguientes:
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e En la revisién de los recursos federales autorizados a la Universidad Auténoma
Metropolitana por 185,770.9 miles de pesos con cargo en el Presupuesto de Egresos
de la Federacidn para el Ejercicio Fiscal 2016 no se acredité el ejercicio o el devengo
de dichos recursos al 31 de diciembre de 2016, ni tampoco fueron reintegrados a la
Tesoreria de la Federacién.

e El Consejo Nacional de Fomento Educativo recibié los recursos federales autorizados
a la Universidad Auténoma Metropolitana por 185,770.9 miles de pesos; sin
embargo, quien tendria que haber recibido los recursos autorizados debid ser la
Universidad Autdnoma Metropolitana, puesto que ella fue la ejecutora del gasto y la
unidad responsable obligada a la rendicion de cuentas de los recursos que administra.

Servidores publicos que intervinieron en la auditoria:

Director de Area Director General
Ing. Mario Juan Pérez Mufioz Ing. Celerino Cruz Garcia
Apéndices

Procedimientos de Auditoria Aplicados

1. Verificar que los procedimientos de licitacion y contratacion se realizaron de
conformidad con la normativa aplicable.

2. Verificar que la ejecucion y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la
normativa aplicable.

Areas Revisadas

La Tesoreria General y las direcciones de Planeacion y de Obras de la Universidad Autonoma
Metropolitana; y la Direccidn de Administracion y Finanzas del Consejo Nacional de Fomento
Educativo.

Disposiciones Juridicas y Normativas Incumplidas

Durante el desarrollo de la auditoria practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuacidn se mencionan:

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articulos 4, fraccién VIl y
parrafo segundo; 5, fraccién Il, inciso b, y parrafo Ultimo; 23, 54, parrafos segundo y
tercero; y 74, parrafo segundo.
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2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articulos
43, fraccion IV; 65, fraccion Il; 66, fracciones |, Iy ll; y 85.

3. Otras disposiciones de caracter general, especifico, estatal o municipal: Articulos 1,
parrafo primero; y 42, parrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federacion
para el Ejercicio Fiscal 2016.

Fundamento Juridico de la ASF para Promover Acciones

Las facultades de la Auditoria Superior de la Federacién para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoria practicada encuentran su sustento juridico en las disposiciones
siguientes:

Articulo 79, fracciones I, parrafo tercero, y IV, pdrrafo primero, de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos.

Articulos 9, 10, 11, 14, fraccién lll, 15, 17, fracciones XV, XVIy XVII, 34, fraccién V, 36, fraccién
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones |, II, lll y IV, de |a Ley de Fiscalizacidon y Rendicién de Cuentas
de la Federacion.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante sefialar que la documentacion proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoria Superior de la
Federacién y que se presentd a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboracién
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta
Publica.




