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Universidad Autonoma Metropolitana

Construccion de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa; del Médulo A del Edificio de
Ciencia y Tecnologia de la Unidad de Iztapalapa en la Ciudad de México y de la Tercera
Etapa de la Unidad Lerma en el Estado de México

Auditoria de Inversiones Fisicas: 15-4-99A2M-04-0197

197-DS

Criterios de Seleccion

Esta auditoria se seleccioné con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos
en la Normativa para la Fiscalizacidn Superior de la Auditoria Superior de la Federacion para
la integracion del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalizacidon Superior de la Cuenta
Publica 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a
fin de comprobar que las inversiones fisicas se planearon, programaron, presupuestaron,
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.

Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado 253,099.9
Muestra Auditada 253,099.9

Representatividad de la Muestra  100.0%

Se revisaron en su totalidad los recursos federales reportados como pagados en la Cuenta de
la Hacienda Publica Federal 2015 por 253,099.9 miles de pesos relacionados con los proyectos
de creacidn y consolidacién de espacios para ampliar la cobertura de las unidades de Lerma,
Cuajimalpa e Iztapalapa de la Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) en el afo de
estudio, como se detalla en la siguiente tabla.

Proyectos revisados

(Miles de pesos y porcentajes)

Proyecto Inversion Alcance de la
Clave Nombre Pagada Revisada revision (%)
1211A2M0004 Construccion de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa 74,186.8 74,186.8 100.0
1211A2M0005 Construccion del Médulo A del Edificio de Ciencia y 50,000.0 50,000.0 100.0
Tecnologia de la Unidad Iztapalapa
1211A2M0006 Construccion de la 3era Etapa de la Unidad Lerma 128,913.1 128,913.1 100.0
253,099.9 253,099.9 100.0

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, Tabla elaborada con base en el Detalle de Programas y Proyectos de
Inversion de la Cuenta Publica 2015.




Informe del Resultado de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta Publica 2015

Antecedentes

El proyecto “Construccidn de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa” de la Universidad
Auténoma Metropolitana (UAM) fue registrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico (SHCP) en la cartera de inversion con la clave 1211A2MO0004 y consiste en la
construccién de una biblioteca para almacenar 150,000 volimenes, una cafeteria para 300
comensales, 6 aulas isdpticas multidisciplinarias con capacidad para 40 personas, un
estacionamiento con 400 cajones y 1 gimnasio (drea de aparatos, spinning, artes marciales,
futbol rdpido, ping pong y danza) en una superficie total de 46,613.0 m2.

El proyecto “Construccién del Médulo A del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Unidad
Iztapalapa” de la UAM fue registrado por la SHCP en la cartera de inversién con la clave
1211A2MO0005 y consiste en la construccion de un edificio multifuncional que incluye espacios
para las divisiones de Ciencias Sociales y Humanitarias, Ciencias Bdsicas e Ingenieria y Ciencias
Bioldgicas y de la Salud, asi como un centro de cémputo, organizados en tres mdédulos: A, By
C, con una superficie de 16,620.0 m2. Por lo que se refiere al Mddulo A, contendrd el centro
de cdmputo con sus areas administrativas y la coordinacion de educacion virtual en sus dos
primeros niveles; y en los tres restantes, talleres y laboratorios para las divisiones de ciencias
sociales y humanidades y ciencias bdsicas e ingenieria, asi como un nucleo de servicios
sanitarios, escaleras de emergencia, sistemas de deteccion de humo y contra incendio, ductos
para instalaciones y espacios de apoyo para servicios y mantenimiento, con un drea total de
7,811.89 m2.

El proyecto “Construccion de la 3era Etapa de la Unidad Lerma” de la UAM fue registrado por
la SHCP en la cartera de inversién con la clave 1211A2M0006 y consiste en la construccion de
la infraestructura basica de dicha unidad; y para esta etapa se edificaran los edificios VI y VII,
que albergaran a la rectoria, ademds de 17 aulas, 1 auditorio, 2 aulas magnas, 40 cubiculos
de trabajo y 1 subestacidn eléctrica, con una superficie total de 24,000.0 m2.

Resultados

1. Con objeto de comprobar que los gastos realizados en 2015 con cargo en los
proyectos de inversidon aprobados por la SHCP mediante las claves de cartera nuims.:
1211A2M0004, Construccion de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa, el cual tiene por
objeto la construccidn de la torre intermedia, que incluye la biblioteca, la cafeteria, aulas
isdpticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio, con una superficie de 46,613.0
m?; 1211A2MO0005, Construccién del Mddulo A del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la
Unidad lztapalapa, que tiene por objeto la construccién de un edificio multifuncional que
incluye espacios para las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Basicas e
Ingenieria y Ciencias Bioldgicas y de la Salud, asi como el Centro de Cémputo de la Unidad,
organizados en tres mddulos: A, By C, con una superficie de 16,620.0 m?; y el 1211A2M0006,
Construccion de la 3era Etapa de la Unidad Lerma, que tiene por objeto construir la
infraestructura bdsica de la Unidad Académica Lerma, especificamente el edificio VI Rectoria
y VIl Puente, con 24,000.0 m? para que realicen sus actividades de docencia e investigacion
en espacios adecuados, se hubieran comprometido mediante la formalizacion de los
contratos de obras publicas y de servicios relacionados con las obras publicas y, con ello,
cumplido las disposiciones normativas aplicables, se observé lo siguiente:
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Con fecha 2 de enero de 2015, el Oficial Mayor de la Secretaria de Educacién Publica (SEP),
mediante el oficio nim. OM/0012/2015, informé a la Universidad Auténoma Metropolitana
de la asignacidn presupuestaria aprobada para el ejercicio de 2015 por un importe de
6,499,319.3 miles de pesos y de su integracion por programa presupuestario para los
capitulos de gasto 1000, Servicios personales; 2000, Materiales y suministros; 3000, Servicios
generales; 4000, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 5000, Bienes
muebles, inmuebles e intangibles; y 6000, Inversidn publica; recursos que fueron transferidos
a la UAM a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) mediante los
depdsitos que se detallan a continuacion.

(Miles de pesos)

Consecutivo Recibo Fecha de expedicion Importe
1 S/N 13/01/2015 723,298.7
2 S/N 10/02/2015 458,592.0
3 S/N 13/02/2015 187,730.1
4 S/N 09/03/2015 458,592.0
5 S/N 13/03/2015 202,016.4
6 S/N 14/04/2015 391,875.5
7 S/N 15/04/2015 202,016.4
8 S/N 08/05/2015 366,444.4
9 S/N 14/05/2015 186,854.7
10 S/N 08/06/2015 337,380.2
11 S/N 15/06/2015 189,407.0
12 S/N 08/07/2015 825,630.6
13 S/N 14/07/2015 294,307.4
14 S/N 08/09/2015 280,021.0
15 S/N 14/09/2015 114,813.0
16 S/N 08/10/2015 348,922.1
17 S/N 14/10/2015 113,439.8
18 S/N 09/11/2015 433,562.2
19 S/N 13/11/2015 66,371.3

20 S/N 07/12/2015 351,051.6
21 S/N 09/12/2015 69,041.7
Total 6,601,368.1

FUENTE: Universidad Auténoma Metropolitana, tabla elaborada con base
en la informacién proporcionada por la entidad fiscalizada.

Dentro de dicho oficio se sefialé que se tendria una previsién de gasto en el programa
presupuestal K009, Proyectos de infraestructura social del sector educativo, capitulo 6000,
Inversion publica, de 303,874.8 miles de pesos.
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Asimismo, se observd que en el documento denominado “Estado Analitico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos en Clasificacion Econdmica y por Objeto del Gasto” de la Cuenta
Pdblica 2015 la UAM reportd en el gasto de inversion, capitulo 6000, Inversién publica,
subcapitulo 6200, Obra publica en bienes propios, un importe devengado y pagado de
253,099.9 miles de pesos y una economia de 50,774.9 miles de pesos, desglosados en el
Detalle de Programas y Proyectos de Inversion de la Cuenta Publica 2015 para el programa
K009, conforme a lo siguiente:

(Miles de pesos)

Inversion

Proyecto Clave
Aprobada Modificada Pagada

Construccidon de la Segunda Etapa de la Unidad 1211 A2M0004 92,733.4 74,186.8 74,186.8
Cuajimalpa

Construccion del Mdédulo A del Edificio de Ciencia y 1211 A2MO0005 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Tecnologia de la Unidad Iztapalapa

Construccion de la 3 era Etapa de la Unidad Lerma 1211 A2M0006 161,141.4 128,913.1 128,913.1
Total 303,874.8 253,099.9 253,099.9

FUENTE: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tabla elaborada con base en el Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos en Clasificacion Econdmica y por Objeto del Gasto de la Cuenta Publica 2015.

En atencién a la solicitud de informacién y documentaciéon que la ASF realizé a la UAM, la
entidad fiscalizada, mediante los oficios nums. CGI1.063.2016 y DP.41.2016 del 11 de marzoy
27 de mayo de 2016, informd que, como organismo descentralizado del Estado, auténomo
por ley, se encuentra facultado para autogobernarse y para administrar su patrimonio
conforme a su normativa interna; por tanto, una vez que recibe los recursos que le otorga el
Estado, éstos pasan a formar parte de su patrimonio; y agregd que, por lo que se refiere a su
destino, los recursos asignados a las unidades de Cuajimalpa, Lerma e Iztapalapa se
encuentran etiquetados en su programa de obras de 2016, el cual fue autorizado por el
patronato y colegio académico.

Al respecto, considerando lo expuesto por la entidad fiscalizada, se concluye que la UAM no
acredité documentalmente los compromisos adquiridos durante el ejercicio de 2015 para
dichas unidades, ni la comprobacién del gasto reportado como pagado en la Cuenta Publica
2015, ni el destino de los recursos aprobados y entregados por un importe de 303,874.8 miles
de pesos para los proyectos mencionados.

Mediante el oficio nim. DP.75.2016 del 23 de septiembre de 2016, la entidad fiscalizada
manifestd en relacion al presente resultado lo siguiente, que conforme a su normativa interna
la UAM es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad juridica y patrimonio
propio, y que éste se constituye por los ingresos que obtenga por los servicios que preste, los
fondos que le asigne el CONAFE vy los bienes, derechos y demas ingresos que adquiera por
cualquier titulo legal; que el colegio académico, al autorizar el presupuesto, fijara prioridades
para la aplicacidn de remanentes y recursos adicionales, y en consecuencia el Rector General,
en consulta con los rectores de unidad, tienen competencia para asignar a los programas
prioritarios, de acuerdo con la planeacidn de la Universidad, los recursos obtenidos en forma
adicional al presupuesto autorizado.
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Asi también, aclaré en cuanto a la informacion sefialada en el “Estado Analitico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos en Clasificacion Econdmica y por Objeto del Gasto de la Cuenta
Pablica del 2015” en el que se reportd en el Gasto de Inversion, subcapitulo 6200, Obra
publica en bienes propios, un importe devengado y pagado de 253,099.9 miles de pesos y una
economia de 50,774.9 miles de pesos, la UAM no presentd el reporte del gasto de inversiéon
del subcapitulo 6200, Obra Publica, este reporte fue presentado por la SEP, en virtud de que
el CONAFE lo devengd al entregar los recursos a esta Universidad ya que ésta rinde cuentas a
través de la Cuenta Publica que anualmente presenta con base en los lineamientos de la SHCP
y la cual se entrega independientemente a la que emite la SEP y cualquier otra entidad como
el CONAFE; por lo que se reitera que los recursos asignados en el subcapitulo 6200, Obra
publica, no se han ejercido, ya que fueron incorporados al Programa de Obras 2016 de la
UAM, autorizado por su Colegio Académico, y que los recursos observados se encuentran
depositados en cuentas de inversién de la UAM, debidamente registrados y clasificados con
destino especifico para los proyectos de inversion originalmente autorizados, los cuales son
controlados mediante contratos de inversién plenamente identificados en los proyectos en
gue fueron autorizados, en su oportunidad seran ejercidos mediante las licitaciones publicas,
dichos recursos se encuentran operados y controlados en un fondo de inversion.

Por ultimo, precisé que en la observacion se indicé que hay una economia en el programa de
obras de 50,774.9 miles de pesos situacién que es incorrecta, debido a que no hay una
economia sino una reduccién presupuestal que efectud la SHCP al presupuesto original de
303,874.8 miles de pesos para quedar con un modificado de 253,099.9 miles de pesos.

Posteriormente, la entidad fiscalizada, entregd anexa al oficio nim. DP.081.2016 de fecha 4
de noviembre de 2016, informacidn adicional consistente en los oficios nums.
DAF/1914/2016 y T.G.191.2016 ambos del 31 de octubre de 2016, el primero signado por el
Director de Administracién y Finanzas del CONAFE, donde indica el procedimiento para el
otorgamiento de recursos federales a la Universidad por parte de dicho Consejo; y el segundo,
suscrito por la Tesorera General de la UAM, mediante el cual entregd una tabla con la
integracion del subsidio federal de los capitulos del 2000 al 6000 correspondiente al ejercicio
2015, los estados de la cuenta de cheques de los meses de febrero a septiembre de 2015, y
una tabla con el resumen de intereses generados en los ejercicio 2015 y 2016,
correspondiente al capitulo 6000.

Al respecto, una vez revisada y analizada la informacién y documentacion proporcionada, la
ASF considera que la observacion subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada
aclaré y comprobd mediante el oficio nim. DGPyRF.-10.2/13622 del 14 de septiembre de
2015, correspondiente a la adecuacién presupuestaria con nimero de folio 2015-11-710-749,
que la SHCP disminuyd en 50,774.9 miles de pesos el importe autorizado originalmente a la
UAM en el capitulo 6000, Inversién publica, de 303,874.8 miles de pesos para quedar en
253,099.9 miles de pesos, y de que comprobd mediante los estados de la cuenta de cheques
que en los meses de febrero a septiembre de 2015 recibié dicho importe por el CONAFE; a la
fecha de la presente auditoria (octubre 2016) la entidad fiscalizada omitid acreditar
documentalmente que dicho importe se aplico en los proyectos de inversidn aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federacién y reportados como pagados en la Cuenta Publica
2015 conforme lo siguiente: 74,186.8 miles de pesos y un avance fisico de 69.4% en el
proyecto con clave de cartera nim. 1211A2M0004, correspondiente a la unidad Cuajimalpa;
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50,000.0 miles de pesos y un avance fisico del 41.7% en el proyecto con clave de cartera nim.
1211A2MO0005, en la unidad Iztapalapa; y 128,913.1 miles de pesos y un avance fisico del
77.4% en el proyecto con clave de cartera nim. 1211A2MO0006, para la unidad Lerma;
asimismo, omitid acreditar el destino final de los 253,099.9 miles de pesos correspondientes
al capitulo 6000, ya que los estados de la cuenta de cheques presentados incluyen de manera
global las ministraciones recibidas de los capitulos de gasto 2000 al 6000 y el retiro de las
mismas uno o dos dias posteriores a su ingreso, quedando en cada mes un saldo final de 10.0
miles de pesos.

15-9-99A2M-04-0197-08-001 Promocion de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Ante el Colegio Académico de la Universidad Auténoma Metropolitana, para que realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores publicos que en su gestidn
reportaran en los anexos "Avance Fisico y Financiero de los Proyectos de Inversién de las
Fianzas Publicas" de los informes trimestrales sobre la "Situacién Econdmica, las Finanzas
Publicas y la Deuda Publica" del ejercicio 2015 y en la Cuenta Publica del mismo ejercicio,
como pagados 253,099,912.00 pesos (doscientos cincuenta y tres millones noventa y nueve
mil novecientos doce pesos 00/100 M.N.), en los proyectos de inversidn autorizados en el
Presupuesto de Egresos de la Federacién con claves de registro nums. 1211A2MO0004,
"Construccién de la Segunda Etapa de la unidad Cuajimalpa", con un monto pagado de
74,186,784.00 pesos (setenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil setecientos ochenta
y cuatro pesos 00/100 M.N.) y un avance fisico de 69.4%; 1211A2M0005, "Construccién del
maddulo A del edificio de Ciencia y Tecnologia de la unidad lztapalapa", con un monto de
50,000,000.00 pesos (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) con un avance del 41.7%; y
el 1211A2M0006, "Construccién de la 3era etapa de la unidad Lerma", con un monto de
128,913,128.00 pesos (ciento veintiocho millones novecientos trece mil ciento veintiocho
pesos 00/100 M.N.) y un avance fisico del 77.4%; de los cuales, la UAM informé que no se han
aplicado en dichos proyectos ya que los tiene etiquetados para comprometerlos en su
programa de obras de 2016.

15-4-99A2M-04-0197-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable dafio o perjuicio o ambos a la Hacienda Publica Federal por un monto
de 253,099,912.00 pesos (doscientos cincuenta y tres millones noventa y nueve mil
novecientos doce pesos 00/100 M.N.), mas los rendimientos financieros generados desde la
fecha de recepcién de los recursos federales por parte de la entidad fiscalizada, hasta la de su
reintegro a la Tesoreria de la Federacién, en virtud de que dicho monto fue reportado como
pagado por la UAM en la Cuenta Publica 2015 en los proyectos de inversion autorizados en el
Presupuesto de Egresos de la Federacidn conforme a lo siguiente: 74,186,784.00 pesos
(setenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), en el proyecto "Construccién de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa"
con registro de cartera nim. 1211A2M0004; 50,000,000.00 pesos (cincuenta millones de
pesos 00/100 M.N.), en el proyecto "Construccién del Mddulo A del Edificio de Ciencia y
Tecnologia de la Unidad lztapalapa" con clave de cartera ndm. 1211A2MO0005; vy
128,913,128.00 pesos (ciento veintiocho millones novecientos trece mil ciento veintiocho
pesos 00/100 M.N.), para el proyecto "Construccidn de la 3era Etapa de la Unidad Lerma" con
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clave num. 1211A2MO0006; sin que la UAM acreditara que se aplicaron en los proyectos
mencionados, ni comprobara el destino final de los recursos econémicos recibidos.

2. Con la finalidad de tener una base sobre el grado de cumplimiento de la
infraestructura de los proyectos de inversién con claves de registro nums. 1211A2M0004,
“Construccién de la Segunda Etapa de la unidad Cuajimalpa”; 1211A2M0005, “Construccién
del médulo A del edificio de Ciencia y Tecnologia de la unidad Iztapalapa”; y 1211A2M0006,
“Construccién de la 3era etapa de la unidad Lerma”, se realizé una visita a dichas unidades
entre personal de la UAM y de la ASF en noviembre de 2016, de la cual se constatd lo
siguiente: en la unidad Cuajimalpa se tiene construida, terminada y en operacion la Torre lll
con ocho niveles; en la unidad Iztapalapa, se tiene la construccién de los Mddulos Ay B de
cinco niveles a base de estructura metalica, losas de entrepiso y muros en fachadas, las obras
se encuentran suspendidas; y en la unidad Lerma, se tienen construidos los edificios | “Cuerpo
bajos B” y Il “Aulas” a base de estructura metdlica, losas de entrepiso y muros de fachadas,
de tres y cuatro niveles, el proyecto se encuentra suspendido debido a los asentamientos
presentados que condujeron a la instalacién de pilotes de control.

De lo anterior, se advirtieron diferencias respecto a lo sefialado en los planes maestros, los
analisis de costo beneficio, lo reportado como ejercido en las Cuentas Publicas del 2009 al
2014 y lo realmente ejecutado, conforme a lo siguiente:

Para la unidad Cuajimalpa, se tiene que en el 2011 se validaron los criterios del anterior plan
maestro 2008-2009, y se complementaron con otros de caracter normativo y obligatorio
correspondientes a las condicionantes de los estudios y medidas de mitigacién requeridas por
el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y en él se plantearon cuatro etapas; la primera con la
construccién de la torre lll, que contiene la division de Ciencias de la Comunicacion y Disefio
y con caracter temporal las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias
Naturales e Ingenieria, servicios y Rectoria; la segunda etapa con la construccién de la torre
de servicios-aulas generales; la tercera etapa con la construccion de la torre Il, que contiene
la division de Ciencias Naturales e Ingenieria y Rectoria; y la cuarta etapa con la construccién
de latorre |, que contiene la divisién de Ciencias Sociales y Humanidades. Asi, el plan maestro
de 2013-2014 tuvo como objetivo la construccién de la torre I, con 44,000.0 m? de
construccion en un edificio con ocho niveles; y para el plan de 2015-2016, la segunda etapa
comprendié la construccion de la torre de servicios-aulas generales (comedor, biblioteca,
centros de cémputo, lenguas y aulas de las tres divisiones) en una area estimada de 33,000.0
m?; sin embargo, en los andlisis de costo beneficio que la UAM ingresé a la SHCP y los reportes
que presentd para integrar las Cuentas Publicas de los afos 2011 a 2014, se reportd el
proyecto con clave de cartera de inversion nim. 0911A2MO0007 denominado “Construccién y
equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicacién y Disefio, y el Multifuncional”,
consistente en la construccién del edificio Multifuncional que consta de planta baja y cuatro
niveles en una superficie de 7,508.0 m? y el edificio de Ciencias de la Comunicacidn y Disefio
que consta de planta baja y cuatro niveles en una érea de 8,828.0 m?, con un monto ejercido
de 166,994.1 miles de pesos; posteriormente, en los afios 2013 a 2014 se reporto el proyecto
con clave de cartera de inversién num. 1211A2M0004 denominada “Construccion de la
Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa”, que consiste en la construccion de la torre
intermedia que consta de planta baja y cuatro niveles que incluyen la biblioteca, la cafeteria,
las aulas multidisciplinarias, el estacionamiento y un gimnasio en una superficie total de
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46,613.0 m2, con un monto ejercido de 278,167.2 miles de pesos; y para la tercera etapa,
segln andlisis de costo-beneficio de fecha 7 de julio de 2014, se tiene contemplado la
construcciéon de la torre Il que consta de planta baja y cuatro niveles, que alojara cubiculos
para profesores, talleres, laboratorios, oficinas administrativas, sala de consejo, etc., en una
superficie de 52,260.0 m2.

En cuanto a la unidad Iztapalapa, en el analisis de costo beneficio de fecha 14 de julio de 2014
que la UAM ingresd en la SHCP asi como en el reporte de la Cuenta Publica de 2015, se reportd
el proyecto con clave de cartera de inversidon num. 1211A2M0005 denominado “Construccion
del Mdédulo A del Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Unidad Iztapalapa”, que consiste en la
construccion de un edificio de 5 niveles y 7,811.9 m?, el cual incluye espacios para el centro
de cdmputo con sus areas administrativas, la Coordinacién de Educacion Virtual y los talleres
y laboratorios de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ciencias Bdasicas e Ingenieria, y de
Ciencias Bioldgicas y de la Salud, con un monto ejercido de 50,000.0 miles de pesos; sin
embargo, dichas obras no se han construido.

Y para la unidad Lerma, en los reportes de las Cuentas Publicas de los afios 2009 a 2014, la
construccion de la infraestructura bdsica de dicha unidad se registré en tres etapas; la
primera, a partir de 2009 a 2010 mediante el registro en la cartera de inversion con la clave
0911A2MO0001 del proyecto “Primera etapa de la Unidas Académica Lerma”, la cual consistié
en la construccién de siete edificios (biblioteca, 2 de aulas, 3 para laboratorios y cubiculos de
profesores y 1 para la rectoria), en una superficie de 25,917.0 m2, con un monto ejercido de
411,955.5 miles de pesos; la segunda, durante los afios de 2010 a 2012, con el registré del
proyecto con clave de cartera de inversion nim. 0911A2M0008 denominado “Construccion y
equipamiento de los edificios administrativos y el de computo de la segunda etapa de la
Unidad Académica Lerma”, que consistié en la construccién de los edificios de servicios
administrativos y de cdmputo, en una superficie de 4,755.0 m? y un monto ejercido de
114,035.1 miles de pesos; y la tercera etapa, mediante el proyecto “Construccion de la 3era
Etapa de la Unidad Lerma”, registrado con la clave de cartera de inversién nuam.
1211A2M0006, la cual consistid en la construccidn de la infraestructura basica en la que se
edificaran los edificios VI y VII, que albergaran a la rectoria, ademads de 17 aulas, 1 auditorio,
2 aulas magnas, 40 cubiculos de trabajo y 1 subestacidn eléctrica, en una superficie de
24,000.0 m? y un monto ejercido de 128,913.1 miles de pesos.

Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 253,099.9 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones

Se determind(aron) 1 observacion(es) la(s) cual(es) generd(aron): 1 Promocion(es) de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones.

Dictamen

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusidn de los trabajos
de auditoria, la cual se practicd sobre la informacién proporcionada por la entidad fiscalizada
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoria
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestién financiera de los recursos
federales canalizados a los proyecto, a fin de comprobar que las inversiones fisicas se
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planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la
legislacién aplicable, y especificamente respecto del universo revisado que se establece en el
apartado relativo al alcance, la Auditoria Superior de la Federacién se abstiene de emitir una
opinién, debido a que la Universidad Auténoma Metropolitana no proporciond la informacidn
suficiente para realizar la auditoria conforme a las normas y procedimientos aplicables.

Apéndices
Procedimientos de Auditoria Aplicados

1. Verificar que la planeacién, programacién y presupuestacion se realizaron de
conformidad con la normativa aplicable.

2. Verificar que el procedimiento de contratacion se realizd de conformidad con la
normativa aplicable.

3. Verificar que la ejecucién y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la
normativa aplicable.

Areas Revisadas

La direccion de Planeacién y la Direccidn de Contabilidad General de la Universidad Auténoma
Metropolitana.

Disposiciones Juridicas y Normativas Incumplidas

Durante el desarrollo de la auditoria practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuacién se mencionan:

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articulos 5, fracciones II,
inciso b, y lll, inciso c, ultimo parrafo; 10 fraccién Il y 54, parrafo tercero.

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articulos
65 fraccion Il, 66 fracciones Il y 111, y 85.

Fundamento Juridico de la ASF para Promover Acciones

Las facultades de la Auditoria Superior de la Federacion para promover las acciones derivadas
de la auditoria practicada encuentran su sustento juridico en las disposiciones siguientes:

Articulo 79, fraccion Il, parrafos tercero y quinto, y fraccion IV, pérrafos primero y penultimo,
de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulos 6, 12, fraccién 1V; 13, fracciones | y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fraccidon X; 32;
39; 49, fracciones |, Il, Il y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIl y XllI, de la Ley de Fiscalizacién y
Rendicidn de Cuentas de la Federacion publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de
mayo de 2009, en relacién con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se
expide la Ley de Fiscalizacidn y Rendicidn de Cuentas de la Federacién; y se reforman el
articulo 49 de la Ley de Coordinacidn Fiscal, y el articulo 70 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de julio de 2016.
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante sefalar que la documentacién proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoria Superior de la
Federacidn, y que se presentd a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboracién
definitiva del Informe del Resultado.
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